FATTORIA DIGITAL · IPIRANGA TRADE MARKETING

Proposta de projeto, **escritório de produto do App de Execução**

CLIENTE	Ipiranga · Trade Marketing
INTERLOCUÇÃO	Julio Araujo
PLATAFORMA	App de Execução, desenvolvido e mantido pela Stringhini
BASE	Dossiê de entendimento de 24/09 · estratégia do hub (set/2026) · estudo de campo de agosto · reuniões de 18/09
NATUREZA	Proposta Comercial em 2 sprints de entrega
DATA	9 de outubro de 2026

01 Contexto e proposta de valor

A Ipiranga deseja transformar o App de Execução desenvolvido pela Stringhini em um **hub de trabalho** para o consultor de trade da empresa.

O app foi construído a partir das necessidades do negócio e precisa ter uma experiência em sua jornada à altura da sua importância. O hub precisa levar o consultor às suas tarefas, treinamentos e informações de forma ágil, e que apoie a sua operação.

Hoje não existe uma medição estruturada a partir de analytics, existem apenas alguns logs customizados, o que dificulta a comprovação do sucesso das evoluções propostas a partir deste projeto.

> **A proposta de valor da Fattoria**
>
> A Fattoria quer ir além da entrega de telas prontas para a Stringhini. O objetivo desta proposta é apoiar o time nas decisões e na definição dos sprints e módulos dentro das datas propostas, tendo como consequência as telas finais de cada jornada para implementação pelo time da Stringhini.

02 A Fattoria como escritório de produto

A Fattoria conduz as decisões de produto e experiência junto com a Ipiranga, desenha as jornadas, coordena o trabalho técnico com a Stringhini e acompanha a implementação. A Ipiranga segue responsável pela estratégia e a Stringhini pela engenharia.

Quem faz o quê

QUEM	PAPEL	DECIDE
Ipiranga · Trade Marketing	Dona do negócio e da estratégia. Traz as prioridades da companhia, aprova o roadmap e as entregas e responde pelo resultado internamente.	Prioridades de negócio e aprovação
Fattoria · escritório de produto	Conduz a priorização, a arquitetura e o design das jornadas, combina a viabilidade com a Stringhini e acompanha a implementação e os indicadores.	Experiência, critérios de aceite e proposta de roadmap
Stringhini · engenharia	Avalia a viabilidade, implementa, mantém o app e opera conteúdo e checklist, como prevê o contrato vigente.	Solução técnica e estimativa de esforço
Consultores e coordenadores	Usam o novo produto a partir do lançamento. O retorno do campo vira o backlog evolutivo da plataforma.	Se a solução funciona no dia a dia

O que a Ipiranga ganha

COMPROMISSO	O QUE A FATTORIA FAZ	O QUE MUDA PARA A IPIRANGA
Decisão, não só tela	Roadmap priorizado com critérios explícitos, critérios de aceite por entrega e faseamento combinado com a Stringhini.	Um projeto estruturado para apresentar internamente, com critérios claros de priorização.
Novo produto no ar em dezembro	Design pensado para ser implementado no prazo, passado à Stringhini por módulo e acompanhado em homologação.	A primeira fase do hub entregue ainda em 2026.
Hub conectado	Arquitetura que decide o que fica no hub, o que vira resumo e o que leva ao canal especialista, com continuidade visual entre as ferramentas da Coordenação.	O app vira a porta de entrada sem disputar espaço com os canais que já existem.
Times conectados	Canal direto entre design e desenvolvimento, conversa técnica semanal com a Stringhini e decisões registradas.	A Ipiranga acompanha as decisões principais, enquanto a troca técnica acontece direto entre Fattoria e Stringhini.

03 Os dois sprints do projeto

O projeto começa em 19/10 a partir do que a Ipiranga já entregou: a estratégia, o estudo de campo de agosto e o dossiê de 24/09. Cada sprint tem entregas fechadas e um esforço estimado. Se algo novo precisar entrar, troca de lugar no comitê com uma entrega do mesmo tamanho, sem mudar o valor do projeto. A entrega final das telas de cada módulo é feita em Figma, com as especificações necessárias para a implementação pela Stringhini.

> **Validação com o produto em uso**
>
> O estudo de agosto e as reuniões com a Ipiranga e a Stringhini já apontam com clareza as principais necessidades do consultor, por isso o projeto não prevê testes de protótipo antes do lançamento. A validação acontece com o novo produto em uso, e o retorno dos consultores é organizado como backlog evolutivo da plataforma (ver seção 06).

Sprint 1 · 19/10 a 13/11 · recorte fechado e módulo 1 pronto para implementar

ENTREGA	O QUE É	PRONTA QUANDO
Kickoff e validação do dossiê Direção	Reunião entre as três partes para confirmar as necessidades, os pesos do ranking e as prioridades de negócio.	Decisões registradas e compartilhadas
Sessão técnica e recorte de dezembro Direção	Respostas da Stringhini às perguntas técnicas do dossiê e definição do que é viável até a data de corte.	Lista de dezembro e data de corte fechadas
Comitê de produto 1 Direção	Roadmap priorizado, recorte de dezembro e metas do projeto aprovados.	Ata com o roadmap aprovado
Arquitetura do hub e conceito da home G	Mapa do que fica no hub, do que vira resumo e do que leva aos canais especialistas, e o conceito da home.	Aprovados pela Ipiranga e confirmados pela Stringhini
Módulo 1 · fluxos e wireframes G	Jornadas de Minha carteira, busca direta e acessos rápidos, com os estados de campo.	Validados com a Ipiranga e a Stringhini
Módulo 1 · interface G	Telas finais no Figma, para celular e notebook.	Aprovadas pela Ipiranga
UI kit inicial M	Componentes, cores, tipografia e ícones, seguindo as ferramentas mais recentes da Coordenação e adaptados às bibliotecas da Stringhini.	Publicado no Figma e revisado pela Stringhini
Especificação e passagem do módulo 1 P	Telas anotadas, regras de comportamento e sessão de passagem.	Stringhini confirma que pode implementar
Linha de base dos indicadores P	Eventos a registrar definidos com a Stringhini e o ponto de partida medido.	Números iniciais registrados

Sprint 2 · 16/11 a 18/12 · módulo 2, implementação e lançamento

ENTREGA	O QUE É	PRONTA QUANDO
Módulo 2 · fluxos e wireframes M	Checklist com progresso e regras claras, conclusão, relatório e status da auditoria.	Validados com a Ipiranga e a Stringhini
Módulo 2 · interface G	Telas finais no Figma, para celular e notebook.	Aprovadas pela Ipiranga
Evolução do UI kit P	Componentes novos do módulo 2 incorporados e documentados.	Publicado no Figma
Especificação e passagem do módulo 2 P	Telas anotadas, regras de comportamento e sessão de passagem.	Stringhini confirma que pode implementar
Acompanhamento da implementação G	Revisão em homologação das telas dos dois módulos, lista de ajustes e conferência depois de corrigidos, até 18/12.	Implementado conferido contra o design
Primeira leitura dos indicadores P	Comparação com a linha de base, levada ao comitê.	Leitura apresentada no comitê 2
Comitê de produto 2 e roadmap de 2027 Direção	Revisão do lançamento, indicadores e roadmap de 2027 priorizado.	Roadmap de 2027 aprovado

Tamanho das entregas: P (pequena), M (média), G (grande). As entregas de direção fazem parte do valor fixo de condução do projeto.

Cronograma

Distribuição das entregas nas nove semanas do projeto. A implementação aparece como referência e é conduzida pela Stringhini, a partir da passagem de cada módulo.



Interfaces e fluxos de cada sprint

SPRINT	INTERFACE OU FLUXO	O QUE RESOLVE
1 Base	**Arquitetura de navegação do hub:** estrutura de menus e seções, e o que leva aos canais especialistas.	Funcionalidades com o mesmo peso e caminhos paralelos
1 Módulo 1	**Home do hub:** contexto do dia (conexão e sincronização), card Minha carteira, pendências e prioridades, botão de iniciar execução e acessos rápidos.	Home com pouca informação para a rotina
1 Módulo 1	**Minha carteira:** andamento do quadrimestre, visitados e pendentes, visitas por dia para fechar 100% e lista dos postos que faltam.	Meta controlada no caderno e calculada à mão
1 Módulo 1	**Busca e seleção do posto:** busca direta por nome fantasia, razão social ou CNPJ, resultados com status e data da última visita, filtros simplificados.	Busca com mais cliques e postos difíceis de identificar
1 Módulo 1	**Acessos rápidos:** Guia de Execução, visitas, dashboard do consultor, dashboards de negócio e treinamentos.	Canais espalhados, cada um com seu caminho
1 Módulo 1	**Estados de campo:** sem conexão, sincronização pendente, vazio, erro e carregamento, aplicados às telas do módulo.	Dúvida sobre o que ficou salvo no aparelho

SPRINT	INTERFACE OU FLUXO	O QUE RESOLVE
2 Módulo 2	**Fluxo do checklist:** início a partir do posto, progresso, perguntas obrigatórias sinalizadas, navegação entre seções, salvar e retomar, e o Concluir só quando for possível concluir.	Pouca noção de progresso durante o checklist
2 Módulo 2	**Conclusão e relatório:** confirmação de envio e "Visualizar relatório" com nota preliminar ou final, marcação de auditado e data da auditoria.	Relatório difícil de encontrar e sem status
2 Módulo 2	**Auditoria e contestação:** o que a auditoria mudou e por quê, réplica única do consultor e status da contestação.	Consultor sem saber o que mudou na nota
2 Módulo 2	**Central de notificações:** avisos de auditoria concluída, nota alterada e contestação respondida, com acesso direto à tarefa.	Pouca visibilidade da auditoria para o consultor

Rituais

RITUAL	QUEM	PARA QUÊ
Comitê de produto · mensal	Ipiranga, Fattoria e Stringhini	Roadmap, prioridades, trocas de entrega e indicadores
Alinhamento · quinzenal	Trade Marketing e Fattoria	Andamento, aprovações e decisões de negócio
Técnica · semanal	Fattoria e Stringhini	Viabilidade, passagem de design e revisão em homologação

04 Equipe e investimento

A Fattoria dedica ao projeto um time com papéis fixos, liderado por quem já conhece os canais digitais da Coordenação. A Ipiranga contrata um projeto de valor fechado, dimensionado pelo esforço estimado de cada sprint.

Equipe

PAPEL	RESPONSABILIDADE	DEDICAÇÃO
Liderança de produto Bruno Branco · Lead Product Designer	Decisões de produto e experiência, priorização, comitês e alinhamento com a Ipiranga.	Cerca de 15% nos dois sprints
Product designer Dedicado ao projeto	Arquitetura, fluxos, interface, UI kit, especificação e revisão em homologação.	76% no sprint 1 · 49% no sprint 2
Ponte técnica Thiago Brito · Tech Lead	Viabilidade com a Stringhini, linha de base dos indicadores e acompanhamento técnico.	13% no sprint 1 · 8% no sprint 2

Esforço estimado

O projeto tem valor fechado. O esforço abaixo é o norte usado para dimensioná-lo e acompanhá-lo, com a dedicação do time em cada sprint. Uma reserva de cerca de 10% da execução absorve o que surgir no caminho.

SPRINT	ESFORÇO ESTIMADO	DEDICAÇÃO DO TIME
Sprint 1 4 semanas	Cerca de 180 horas, sendo 37 de direção e condução	Product designer 76% · liderança de produto 16% · ponte técnica 13%
Sprint 2 5 semanas	Cerca de 150 horas, sendo 35 de direção e condução	Product designer 49% · liderança de produto 14% · ponte técnica 8%
Projeto 9 semanas	**Cerca de 330 horas**, com média de cerca de 37 horas por semana ao longo das 9 semanas do projeto	Acompanhado internamente por entrega, com alerta quando uma entrega passa de 110% do previsto

Investimento

ITEM	ESCOPO	VALOR
Sprint 1 19/10 a 13/11	Direção de produto, arquitetura do hub, conceito da home, módulo 1 e UI kit inicial	**R$ 38.000,00**
Sprint 2 16/11 a 18/12	Direção de produto, módulo 2, acompanhamento da implementação e roadmap de 2027	**R$ 32.200,00**
Projeto Valor fechado	**Dois sprints, de 19/10 a 18/12**	**R$ 70.200,00**

Condições de pagamento

MARCO	QUANDO	VALOR
Assinatura da proposta 30%	Na assinatura	**R$ 21.060,00**
Passagem do módulo 1 30%	13/11, fim do sprint 1	**R$ 21.060,00**
Encerramento do projeto 40%	18/12, fim do acompanhamento da implementação	**R$ 28.080,00**

Os valores apresentados já contemplam impostos e tributos. A Fattoria e seu time operam em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Validade da proposta: 30 dias.

05 O que fica fora do projeto, para 2027

Itens levantados no dossiê e na estratégia que não entram nos dois sprints. Eles formam a base do roadmap de 2027, priorizado no comitê de dezembro. Se a Ipiranga quiser algum deles ainda em 2026, ele entra no lugar de uma entrega do mesmo tamanho.

ITEM	O QUE É	OBSERVAÇÃO
Postos próximos	Postos da carteira mais perto da localização do consultor, com o botão de iniciar a visita.	Depende de coordenadas na base
Carteira em mapa e lista	Mapa com postos visitados e pendentes, marcas e filtros.	Depende do serviço de mapa e do offline
Resumo do posto	Dados do posto, última visita e pendências antes do checklist; depois, dados comerciais (Ipiranga Mais, KMV, Jet Oil).	Depende das bases disponíveis
Histórico da visita anterior	Ofensores e pontos de atenção da última visita ao iniciar a nova.	Depende de dados guardados no aparelho
Guia dentro da pergunta	Padrão correto aberto a partir de cada pergunta do checklist.	Depende da ligação entre pergunta e conteúdo
Central de conhecimento por tema	"Posso Ajudar?" reorganizado em categorias.	
Envio do relatório pelo app	Relatório enviado ao consultor de negócios e ao revendedor ao concluir a visita.	Depende de serviço de e-mail
Foto anexada depois	Concluir a pergunta e anexar a foto mais tarde.	Depende do motor de formulários
Checklist por setor do posto	Perguntas na ordem do deslocamento físico, com versões urbano e rodovia.	Depende da revisão do conteúdo
Ofensores e média por grupo	Problemas mais frequentes e nota média por grupo e por consultor de negócios.	
Pendências e planos de ação	Pendências com responsável e prazo, acompanhadas na visita seguinte.	
Registro de oportunidades	Novo tipo de tarefa para ações comerciais fora do ciclo de visitas.	Formulário a definir
Dashboard do coordenador no celular	Visão da equipe adaptada ao celular, com filtro por consultor de negócios.	
Sincronização contínua	Continuar a visita em outro aparelho.	Muda a arquitetura offline
Assistente do Guia com IA	Busca por pergunta em linguagem natural.	
Validação de fotos por IA	Análise automática das fotos para apoiar a auditoria.	
Notificações por WhatsApp e roteirização	Avisos no canal do campo e sugestão de ordem das visitas.	

06 Sugestão · acompanhamento e evolução depois do lançamento

Como próximo passo depois do lançamento, a Fattoria sugere um acompanhamento mensal a partir de janeiro de 2027: um time dedicado a analisar as jornadas do novo produto em uso e a fazer os ajustes pontuais que o campo pedir. É a forma de transformar a validação com o produto em uso em evolução contínua, sem abrir um novo projeto a cada ajuste.

Esse acompanhamento incluiria a leitura mensal dos indicadores e do retorno dos consultores, a organização do backlog evolutivo no comitê junto com a Ipiranga e a Stringhini, os ajustes de design nas telas entregues e a revisão em homologação do que for implementado. O formato e o investimento podem ser definidos com a Ipiranga no comitê de dezembro, a partir da primeira leitura dos indicadores.

07 Como vamos saber se deu certo

Os indicadores partem dos sinais de sucesso da estratégia. A linha de base é medida no sprint 1, com a Stringhini, e a primeira leitura depois do lançamento vai ao comitê de dezembro. Eles orientam as decisões, sem vínculo com a remuneração.

SINAL DA ESTRATÉGIA	INDICADOR	COMO MEDIR
Eficiência	Tempo entre abrir o app e iniciar uma execução	Eventos no app
Relevância	Consultores que usam a home e a Minha carteira toda semana	Eventos no app
Acesso	Uso dos acessos rápidos e da busca direta	Eventos no app
Qualidade	Satisfação do consultor com o novo produto	Pesquisa curta depois do lançamento

Durante o andamento do projeto, novos indicadores podem ser avaliados e incluídos para monitoramento depois da entrega.

08 Próximos passos

1. **Aprovação da proposta** e assinatura.
2. **Kickoff em 19/10** entre Ipiranga, Fattoria e Stringhini.
3. **Sessão técnica com a Stringhini** na mesma semana, para fechar o recorte de dezembro.
4. **Primeiro comitê de produto** com o roadmap e as metas do projeto.