FATTORIA DIGITAL · IPIRANGA TRADE MARKETING

Proposta de valor, **escritório de produto do App de Execução**

O papel que propomos para a Fattoria na evolução do App de Execução: conduzir com a Ipiranga as decisões de produto, do campo à implementação, em vez de entregar um pacote de telas. Este documento apresenta a lógica da parceria antes da proposta comercial.

CLIENTE	Ipiranga · Trade Marketing
INTERLOCUÇÃO	Julio Araujo
PLATAFORMA	App de Execução, desenvolvido e mantido pela Stringhini
BASE	Dossiê de entendimento de 24/09 · estratégia do hub (set/2026) · estudo de campo de agosto · reuniões de 18/09
NATUREZA	Proposta de valor · sem valores · antecede a proposta comercial
DATA	9 de outubro de 2026

Como ler este documento

A seção 01 mostra o que falta hoje para o hub sair do papel. A 02 apresenta o papel da Fattoria e a divisão de responsabilidades com a Ipiranga e a Stringhini. A 03 explica como a parceria funciona em ciclos até dezembro, começando a partir do que já foi levantado. A 04 traz os indicadores que vão medir o sucesso, e a 05, por que a Fattoria.

Valores, condições e prazos de pagamento entram na proposta comercial, depois de validada esta lógica.

01 O que falta para o hub sair do papel

A estratégia da Ipiranga é clara: transformar o App de Execução no **hub de trabalho do consultor de trade**, a porta de entrada da rotina de campo. A Ipiranga conhece o negócio, e a Stringhini tem contrato para desenvolver e manter o app e cumprir o roadmap. Entre as duas pontas existe um espaço que hoje não tem dono.

O QUE FALTA	COMO APARECE HOJE	O QUE ACONTECE SEM ISSO
Decisão de produto	O app foi construído a partir das necessidades do negócio. As demandas chegam por áreas diferentes e o Julio concentra a priorização. Ele mesmo disse que não quer ser o gargalo.	O roadmap vira uma fila de pedidos e cada entrega resolve um pedaço, sem formar o hub.
A voz do campo, sempre	O estudo de agosto foi o primeiro contato estruturado com os consultores, feito numa ação de desenvolvimento, e não tem continuidade prevista.	Funcionalidades entram sem validação, e problemas como a ordem do checklist ou o relatório manual voltam a cada ciclo.
Conexão com o ecossistema	O hub precisa levar o consultor ao Ipiranga Mais, ao Clube do Milhão, aos treinamentos e aos dashboards sem duplicar esses canais, e cada um tem dono e fornecedor diferentes.	O app copia funções que já existem ou vira uma lista de links, dois riscos que a própria estratégia aponta.
Medição	O app tem logs customizados, sem analytics, e ninguém acompanha hoje o tempo de visita, o uso da home ou o que o consultor busca no Guia.	Não há como provar internamente que a evolução funcionou nem como decidir o próximo passo com dados.

Por que não propomos apenas um projeto de telas

Entregar layouts prontos para a Stringhini enxugar depois gera retrabalho, como o próprio time da Stringhini observou na reunião de 18/09. O valor desta evolução está nas decisões: o que entra em dezembro, o que espera, o que o app não deve fazer e como saber se deu certo. Telas são a consequência dessas decisões.

02 A Fattoria como escritório de produto

Propomos que a Fattoria assuma o papel de **escritório de produto** do App de Execução: o time que conduz as decisões de produto e experiência junto com a Ipiranga, coordena o trabalho técnico com a Stringhini e mantém o consultor dentro do processo. A Ipiranga segue dona da estratégia, e a Stringhini segue dona da engenharia.

Quem faz o quê

QUEM	PAPEL	DECIDE
Ipiranga · Trade Marketing	Dona do negócio e da estratégia. Traz as prioridades da companhia, aprova o roadmap e responde pelo resultado internamente.	Prioridades de negócio e aprovação do roadmap
Fattoria · escritório de produto	Conduz pesquisa, priorização, arquitetura, design e validação. Prepara as decisões com evidência, combina viabilidade com a Stringhini e acompanha a implementação e os indicadores.	Experiência, critérios de aceite e a proposta de roadmap
Stringhini · engenharia	Avalia viabilidade, implementa, mantém o app e opera conteúdo e checklist, como prevê o contrato vigente.	Solução técnica e estimativa de esforço
Consultores e coordenadores	Um grupo fixo, com perfis urbano e de rodovia, que valida cada entrega antes de ela chegar à rede.	Se a solução funciona no campo

O que a Ipiranga ganha

COMPROMISSO	O QUE A FATTORIA FAZ	O QUE MUDA PARA O JULIO
Decisão, não só tela	Roadmap priorizado com critérios explícitos, como o ICE do dossiê, critérios de aceite por entrega e faseamento combinado com a Stringhini.	Um projeto que ele consegue defender e uma régua para dizer não a pedidos fora do norte.
O campo no processo	Grupo de consultores ativo, validação de cada onda antes da implementação e retorno do campo levado ao comitê.	Menos retrabalho e um argumento interno: o que entra foi testado com quem usa.
Hub conectado	Arquitetura que decide o que fica no hub, o que vira resumo e o que leva ao canal especialista, com continuidade visual entre as ferramentas da Coordenação.	O app vira a porta de entrada sem disputar espaço com os canais que já existem.
Orquestração sem gargalo	Canal direto entre design e desenvolvimento, conversa técnica semanal com a Stringhini e decisões registradas.	Ele participa das decisões que importam, sem precisar intermediar cada conversa.

03 Como a parceria funciona até dezembro

A parceria começa direto em ciclos, sem uma etapa separada de diagnóstico. Em vez de um saldo de horas, a Ipiranga conta com um time de papéis fixos e entregas combinadas no início de cada ciclo, repriorizadas no comitê quando o campo ou a Stringhini trouxerem algo novo. O norte que o Julio precisa apresentar nasce no primeiro ciclo, fechado com a Stringhini e aprovado no primeiro comitê.

Por que dá para começar sem uma etapa de diagnóstico

A estratégia do hub, o estudo de campo de agosto e o dossiê de 24/09 já cobrem a maior parte da imersão: as dores estão mapeadas, as 28 funcionalidades estão ranqueadas e as perguntas técnicas para a Stringhini estão listadas. O que falta, como ouvir consultores de rodovia e de vários estados e confirmar os limites técnicos, entra no próprio ciclo, junto com o design.

Ciclos da parceria de produto

CICLO	O QUE ACONTECE	ENTREGA
Ciclo 1 19/10 a 13/11	Na primeira semana, kickoff entre as três partes, validação do dossiê com o Julio, sessão técnica com a Stringhini e recorte de dezembro fechado. Em seguida, conceito da home e jornadas da onda 1 (Minha carteira, busca direta e acessos rápidos) em fluxo, wireframe e interface, validadas com o grupo de consultores e passadas à Stringhini.	Recorte e roadmap aprovados no primeiro comitê, telas da onda 1, UI kit inicial e linha de base dos indicadores.
Ciclo 2 16/11 a 18/12	Jornadas da onda 2 (checklist com progresso e status da auditoria), acompanhamento da implementação em homologação, ajustes, primeira leitura dos indicadores e preparação do roadmap de 2027.	Telas da onda 2, revisão do que foi implementado, leitura dos indicadores e proposta de continuidade para 2027.

O prazo de dezembro pede um recorte enxuto

Com o início em 19/10, a primeira fase deve ficar entre os itens de maior ICE e menor dependência técnica do dossiê: **Minha carteira, busca direta, checklist com progresso, acessos rápidos e status da auditoria**. Os demais seguem priorizados para 2027, com a decisão registrada no comitê.

Rituais

RITUAL	QUEM	PARA QUÊ
Comitê de produto · mensal	Ipiranga, Fattoria e Stringhini	Roadmap, prioridades do próximo ciclo e indicadores
Alinhamento · quinzenal	Julio e Fattoria	Andamento, decisões de negócio e preparação do comitê
Técnica · semanal	Fattoria e Stringhini	Viabilidade, passagem de design e revisão em homologação
Grupo de consultores · por onda	Fattoria e consultores selecionados	Validação antes da implementação

Time

Bruno Branco, Lead Product Designer, na liderança de produto e nas decisões de experiência. **Thiago Brito**, Tech Lead, na ponte técnica com a Stringhini. Um product designer dedicado às jornadas e ao UI kit, e apoio de pesquisa nas validações com o campo.

04 Como vamos saber se deu certo

Os indicadores partem dos sinais de sucesso descritos na estratégia. A linha de base é medida no primeiro ciclo, com a Stringhini, e os números são revistos no comitê mensal. Eles orientam as decisões do ciclo seguinte e não têm vínculo com a remuneração, já que a implementação está com a Stringhini.

SINAL DA ESTRATÉGIA	INDICADOR	COMO MEDIR
Eficiência	Tempo entre abrir o app e iniciar uma execução	Eventos no app, combinados com a Stringhini
Relevância	Consultores que usam a home e a Minha carteira toda semana	Eventos no app
Acesso	Consultores que deixam de usar ferramentas externas para a carteira	Pergunta ao grupo de consultores, antes e depois
Preparação	Visitas iniciadas com o resumo do posto ou a visita anterior consultados	Eventos no app, quando essas telas entrarem
Continuidade	Tempo e passos do pós-visita até o relatório chegar a quem precisa	Grupo de consultores e eventos de envio
Qualidade	Satisfação do consultor com o app	Pesquisa curta a cada ciclo

05 Por que a Fattoria

- **Já operamos canais da Coordenação.** O Painel de Desempenho Ipiranga Mais, a API do Mapa de Postos, as telas da página de treinamentos e o protótipo de Clube do Milhão e desempenho das franquias passam pela Fattoria. Conhecemos as pontas que o hub precisa conectar.
- **Continuidade visual de saída.** O Julio pediu que o app siga as ferramentas mais recentes da Coordenação, e várias delas foram desenhadas por nós.
- **A imersão já começou.** O dossiê de 24/09 consolidou as dores, ranqueou 28 funcionalidades e listou as perguntas técnicas para a Stringhini. A parceria começa desse ponto, sem repetir o diagnóstico.
- **Experiência em produto, não só em interface.** Conduzimos a estratégia e a operação de produtos como o Clube de Vantagens da Bradesco Seguros, com esteira contínua de testes e indicadores.

06 Projeto por horas ou escritório de produto

PONTO	PROJETO POR HORAS	ESCRITÓRIO DE PRODUTO
O que se compra	Um pacote de telas com escopo fechado	Decisões e entregas por ciclo, com um time de papéis fixos
Quando algo muda	Aditivo, nova estimativa e nova aprovação	Repriorização no comitê, dentro do ciclo
Relação com a Stringhini	Entrega o design e sai	Combina a viabilidade antes e acompanha a implementação
Papel do Julio	Coordena os fornecedores e intermedia as conversas	Decide o que importa, sem ser o gargalo
Como se mede o sucesso	Telas aprovadas	Indicadores do campo, revistos todo mês
O que fica para 2027	Um arquivo de Figma	Um roadmap priorizado, um método e uma base de indicadores

07 Próximos passos

1. **Retorno ao Julio:** agenda para apresentar esta lógica junto com o dossiê de entendimento.
2. **Sessão técnica com a Stringhini:** as perguntas do dossiê e o recorte possível até dezembro.
3. **Proposta comercial:** fee mensal da parceria por ciclo, no modelo da Fattoria.
4. **Início da parceria em 19/10**, com o kickoff entre as três partes.